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Abstrak  
Kriteria sistem pengendalian biaya dan jadwal (cost and schedule control system criteria – C/S-
CSC) adalah penerapan dari konsep nilai hasil dengan memasukkan dan mengkaitkan unsur-unsur 
anggaran, pengeluaran, jadwal, nilai hasil, lingkup kerja, dan pelaksana. C/S-CSC dapat digunakan untuk 
memperkirakan besarnya waktu berakhirnya sebuah proyek dengan cara melakukan peninjauan terhadap 
progress sebuah proyek baik itu harian, mingguan dan bulanan. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Cost and Schedule Control System Criteria (C/S-CSC) yang bertujuan untuk 
mengadakan analisis terhadap waktu berakhirnya pelaksanaan proyek.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Total perkiraan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan yang tersisa adalah 20 minggu. Proyek tersebut diperkirakan akan 
mengalami keterlambatan selama 5 minggu dari sisa pekerjaan yang tercantum pada jadwal adalah 15 
minggu.  (2) Percepatan yang dilakukan oleh pihak kontraktor yaitu berupa penerapan metode precash 
pada pekerjaan balok lantai 3; penerapan fast-tracking pada pekerjaan pelat lantai, balok dan kolom yang 
dimulai pada minggu ke 35; penambahan jumlah tenaga kerja pada minggu ke 36 menjadi 42 orang; 
pembokaran bekisting kolom yang dilakukan satu hsri setelah pengecoran. Dari hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa percepatan yang dilakukan oleh kontraktor dapat meningkatkan produktifitas 
mingguan proyek tersebut, dengan hasil rata-rata pada minggu ke 32 s/d 40 adalah 1.9155 %,  dengan 
hasil yang paling besar yaitu 2,552 yang didapat pada minggu ke 38 dan hasil yang paling kecil yaitu 
1.272 %. 
Kata Kunci: Biaya, Pengendalian jadwal, dan Jaringan kerja 
  
Abstract 
Criteria of cost and schedule control system ( cost and schedule control system criteria C / S - CSC ) 
is the application of the concept of value and relate the results to include elements of the budget, 
expenditures, schedules, grades result, the scope of work, and implementers. C/S - CSC can be used to 
estimate the amount of time the end of a project by reviewing the progress of a project be it daily, weekly 
and monthly. This study uses the method of Cost and Schedule Control System Criteria ( C/S - CSC ) 
which aims to conduct an analysis of the expiration of the project. 
The results showed that: (1) The total estimated time that need to complete all remaining work is 20 
weeks. The project is estimated to be delayed for 5 weeks from the rest of the jobs listed on the schedule 
is 15 weeks. (2) Acceleration is done by the contractor in the form of application precash methods on the 
work floor beams 3; fast-tracking the implementation of the work floor plates, beams and columns 
starting at week 35; increase the number of workers at week 36 to 42 people; addition of addictive 
substances in the work aimed at accelerating demolition column column formwork. From these results it 
can be concluded that the acceleration is done by contractor can increase the productivity of the project 
weekly, with the average yield at week 32 s / d 40 is 1.9155%, with the greatest results which 2,552 were 
obtained at week 38 and smallest result is 1,272%. 
Keywords: Cost, Schedule control, and System criteria
 
 
 
PENDAHULUAN  
Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari 
manajemen proyek yang  bertujuan agar pekerjaan-
pekerjaan dapat  berjalan mencapai sasaran tanpa banyak 
penyimpangan. Manajemen proyek adalah ilmu dan seni 
yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir 
sumber daya yang terdiri dari manusia dan material 
dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk 
mencapai sasran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, 
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mutu, jadwal, dan biaya serta memenuhi keinginan para 
stake holder menurut Soeharto(1998: 135).  
Kriteria sistem pengendalian biaya dan jadwal (cost 
and schedule control system criteria – C/S-CSC) adalah 
penerapan dari konsep nilai hasil dengan memasukkan 
dan mengkaitkan unsur-unsur anggaran, pengeluaran, 
jadwal, nilai hasil, lingkup kerja, dan pelaksana 
(Soeharto,1999). C/S-CSC dapat digunakan untuk 
memperkirakan besarnya biaya dan waktu berakhirnya 
sebuah proyek dengan cara melakukan peninjauan 
terhadap progress sebuah proyek baik itu harian, 
mingguan dan bulanan. Estimate All Schedule (EAS) 
adalah prakiraan total waktu proyek dimana prakiraan 
tersebut sangat mengacu pada hasil laporan produktivitas 
aktual selama proyek itu berlangsung.  
Deviasi mingguan proyek yang terus menunjukkan 
hasil negatif dan terjadinya pergantian mandor selama 
beberapa kali juga berdampak pada menurunnya 
progresss harian di lapangan sehingga terjadi 
keterlambatan pada proses pelaksanaan proyek. Metode 
ini dapat digunakan untuk mengAnalisis waktu 
berakhirnya proyek tersebut, dengan mengetahui 
bagaimana percepatan jadwal yang dilakukan kontraktor 
maka metode ini juga akan digunakan untuk menganalisis 
seberapa efektif percepatan jadwal yang dilakukan oleh 
kontraktor. Metode ini dilakukan dengan cara 
mengumpulkan informasi-informasi terkait pelaksanaan 
proyek. Informasi tersebut dapat berupa hambatan-
hambatan yang terjadi yang dapat mempengaruhi 
progress harian di lapngan. 
Perkiraan waktu berakhirnya proyek dan percepatan 
jadawal yang dilakukan oleh pihak kontraktor diharapkan 
bisa memberikan peringatan dini terhadap apa yang akan 
terjadi pada masa yang akan datang. Selaian itu pihak 
owner juga akan mengetahui efektivitas penjadwalan 
yang dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga proyek 
tersebut dapat selesai sesuai dengan kontrak yang telah 
disepakati. 
Berdasarkan latar belakang di atas menarik kiranya 
untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi/tugas 
akhir dengan judul “Analisis Perkiraan Waktu 
Pelaksanaan Proyek Pada Pembangunan Struktur Gedung 
Fave Hotel Surabaya”. 
Rumusan masalah pada penelitian analisis perkiraan 
waktu proyek dengan menggunakan metode C/S-CSC 
adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana  perkiraan total 
waktu proyek dengan menggunakan metode Cost and 
Schedule Control System Criteria (C/S-CSC) pada 
pembangunan struktur proyek Fave Hotel di Surabaya? 
(2) Bagaimana  percepatan jadwal yang dilakukan 
kontraktor untuk  mengejar keterlambatan pada 
pembangunan struktur proyek Fave Hotel di Surabaya? 
Tujuan dilakukannya penelitian analisis perkiraan 
waktu proyek dengan menggunakan metode C/S-CSC ini 
adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui waktu  perkiraan 
berakhirnya pelaksanaan proyek Fave Hotel di Surabaya 
menggunakan metode Cost and Schedule Control System 
Criteria (C/S-CSC); (2) Mengetahui percepatan jadwal 
pelaksanaan proyek untuk mengejar keterlambatan pada 
pembangunan struktur  gedung Fave Hotel di Surabaya. 
Manfaat pada penelitian Analisis perkiraan waktu 
proyek dengan menggunakan metode C/S-CSC ini adalah 
sebagai berikut: (1) Bagi kontraktor dapat digunakan 
sebagai alat pemantauan dan pengendalian jadwal 
proyek; (2) Bagi pemilik untuk meyakini bahwa sistem 
pemantauan yang digunakan oleh kontraktor dapat 
diandalkan; (3) Bagi peneliti dapat menjadikan penelitian 
ini sebagai referensi di dunia kerja dan sebagai bahan 
referensi untuk penelitian selanjutnya. 
Batasan masalah pada penelitian Analisis perkiraan 
waktu proyek dengan menggunakan metode C/S-CSC ini 
adalah sebagai berikut: (1) Pelaporan dan evaluasi 
dilakukan setiap minggu, dilakukan pada awal minggu 
yang ditujukan pada pelaporan minggu lalu; (2) 
Penerapan metode C/S-CSC pada penelitian ini hanya 
digunakan untuk memperkirakan waktu berakhirnya 
proyek tersebut.  
Menurut Soeharto (1999:238), Cost and Schedule 
Control System Criteria adalah penerapan dari konsep 
nilai hasil dengan memasukkan dan mengaitkan unsur-
unsur anggaran, pengeluaran, jadwal, nilai hasil, lingkup 
kerja, dan organisasi pelaksanaan. Dengan demikian, 
criteria ini meletakkan dasar prosedur dan mekanisme 
pengendalian yang sistematis dan integratif (terpadu). 
Analisis yang dilakukan dapat berupa pelaporan bulanan, 
mingguan atau harian. Pada saat pelaporan misalnya 
laporan bulanan, data yang terkumpul mengenai 
kemajuan pekerjaan, ikatan pembelian, dan pengeluaran 
dianalisis untuk setiap paket kerja yang meliputi: 
a. Kumajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran 
yang dialokasiskan atau Butgeted Cost for Work 
Performance (BCWP). BCWP = (% pekerjaan yang 
telah dihasilkan) x (total anggaran) 
Indikator ini menunjukan nilai hasil dari sudut 
pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap 
anggaran yang telah disediakan untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut, bila angka ACWP (Actual Cost Of 
Wowk Performed) dibandingkan dengan BCWP, akan 
terlihat perbandingan antara biaya yang telah terlaksana 
terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 
maksud tersebut. 
b. Pengeluaran tercatat pada sistem akutansi atau Actual 
Cost for Work Performance (ACWP). ACWP adalah 
jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. Biaya ini diperoleh dari data-data 
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akutansi atau keuangan proyek pada tanggal evaluasi 
(misalnya akhir bulan), yaitu catatan segala 
pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode 
akutansi termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. 
ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran 
atau dana yang digunakan untuk melaksanakan 
pekerjaan pada kurun waktu tertentu. 
c. Perencanaan dasar dan anggaran yang mengaitkan 
jadwal dengan biaya atau Butgeted Cost for Work 
Schedule (BCWS). BCWS adalah anggaran untuk 
satu paket pekerjaan, tetapi disusun dan dikaitkan 
dengan jadwal pelaksanaan. Jadi disini terjadi 
perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, 
dimana pada setiap elemen pekerjaan telah diberi 
alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak 
ukur dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Pembuatan proyeksi di atas digunakan rumus-rumus 
sebagai berikut: 
Varians jadwal merupakan biaya yang dianggarkan untuk 
pekerjaan yang sudah dikerjakan (BCWP) terhadap biaya 
yang di anggarkan untuk pekerjaan yang di anggarkan 
(BCWS) 
SV  = BCWP-BCWS 
a. Indeks kinerja jadwal adalah perbandingan antara 
biaya yang di anggarkan untuk pekerjaan yang sudah 
dikerjakan (BCWP) terhadap biaya yang di anggarkan 
untuk pekerjaan yang di anggarkan (BCWS). 
SPI = BCWP/BCWS 
b. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek dapat 
dibuat setelah dibuat status laporan pada waktu 
tertentu. Perkiraan tersebut di buat untuk menentukan 
berapa lama waktu yang di butuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersisa. 
SETC= (SAC – (BCWP-SV)) / SPI 
EAS  = BCWP + SETC 
dimana : 
SV  (Schedule Varians) = Varians Jadwal 
SPI (Schedule Performance Indeks) = Indeks Kinerja 
Jadwal  
SETC (Schedule Estimate to Complate) = Perkiraan 
Waktu untuk Pekerjaan Tersisa 
SAC ( Schedule Actual Completion) = Sisa Waktu 
Pada Jadwal 
EAS (Estimate All Schedule) = Perkiraan Total Waktu 
Proyek  
Menurut Sudarsana (2008: 119), Metode Analisis 
Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan 
jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Identifikasi 
dalam metode ini dilakukan dengan membandingkan 
jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan terhadap 
anggaran. Analisis varians dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi tentang status terakhir 
kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan 
menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah 
diselesaikan kemudian dibandingkan dengan perencanaan 
atau melihat catatan penggunaan sumber daya. 
Menurut Soeharto (1999:23), Kosep nilai hasil adalah 
konsep menghitung besarnya biaya yang telah 
diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of works 
performance). Konsep ini mengukur besarnya unit 
pekerjaan yang telah diselesaiakan pada suatu waktu bila 
dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan 
untuk pekerjaan tersebut sehingga dengan perhitungan 
tersebut akan diketahui hubungan antara apa yang 
sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah 
anggaran yang telah dikeluarkan: 
.   
 
Sumber: Soeharto, 2001 
Sumber: Soeharto, 2001 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Dimana pada penelitian ini 
akan menjelaskan hubungan antara progres harian di 
lapangan dengan faktor-faktor penghambat yang terjadi 
pada saat pelaksanaan proyek sehingga hal tersebut akan 
berdampak pada waktu berakhirnya pelaksanaan proyek. 
Penelitian ini menggunakan metode Cost and Schedule 
Control System Criteria (C/S-CSC) yang bertujuan untuk 
mengadakan analisis terhadap waktu berakhirnya 
pelaksanaan proyek.  
Data yang digunakan dalam penelitian analisis 
perkiraan waktu proyek dengan mengguakan metode 
C/S-CSC ini terdiri dari: (1) Data primer yang dipakai 
yaitu berupa produktivitas harian di lapangan yang 
disertai dengan masalah-masalah yang timbul saat 
pelaksanaan kegiatan di lapangan dan Quantity proyek. 
Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan 
Nomogram Herry King, berdasarkan jumlah populasi 
sampel  84 hari dengan taraf kesalahan 10% adalah 34 
hari. Akan tetapi penelitian ini dilakukan selama minggu 
ke 32 sampai dengan minggu ke 40 (48 hari). Hal itu 
bertujuan untuk memantau progres harian yang diperoleh 
dengan sumber daya yang ada; (2) Data sekunder yang 
dipakai berupa Time Schedule, kemajuan proyek 
(progress), dan Shop Drawing. Time Schedule merupakan 
jadwal yang telah ditatapkan dan digunakan sebagai 
acuan untuk mencapai target yang telah ditentukan, 
biasanya jadwal tersebut bersifat fleksibel  karena 
penyusunan jadwal tersebut disesuaikan dengan hasil 
yang diperloleh di lapangan. 
Adapun Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: (1) Variabel bebas adaalah variabel yang hendak 
diuji pengaruhnya terhadap tingkah laku yang terjadi. 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah progress harian 
pada pelaksanaan struktur gedung Fave Hotel Surabaya; 
Nilai Hasil = (% Penyelesaian) x ( Anggaran) 
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(2) Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada 
variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 
deviasi progres proyek pada pelaksanaan struktur gedung 
Fave Hotel Surabaya.  
Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu 
dengan cara melakukan pengamatan pada pelaksanaan 
pembangunan struktur gedung Fave Hotel Surabaya. 
Data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan diolah 
dengan cara sebagai berikut: (1) Pengumpulan data ini 
dilakukan dengan cara mengetahui data-data sekunder 
yaitu berupa deviasi progres proyek pada minggu ke 31 
dan  progress mingguan proyek samapai dengan minggu 
ke 31; (2) Melakukan analisis perkiraan waktu proyek 
dengan menggunakan metode Cost and Schedule Control 
System Criteria (C/S-CSC); (3) Mencari informasi 
tentang percepatan jadwal proyek yang dilakukan oleh 
kontraktor selama penelitian berlangsung; (4) 
Perhitungan bobot pekerjaan mingguan berdasarkan 
Quantity yang di targetkan oleh kontraktor; (5) 
Perhitungan kemajuan fisik dilapangan dilakukan dengan 
merekapiltulasi hasil observasi yang dilakukan setiap hari 
di lapangan; (6) Perhitungan deviasi mingguan dilakukan 
dengan cara membandingkan quantity mingguan yang 
ditargetkan oleh kontraktor dengan quantity yang 
didapatkan dari hasil observasi di lapangan; (7) 
Melakukan analisis terhadap percepatan jadwal yang 
dilakukan oleh kontraktor untuk mengetahui seberapa 
besar prosentase progress yang didapat dari berbagai 
alternatif yang dilakukan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proyeksi Perkiraan Waktu Proyek 
Pekerjaan struktur pada pembangunan gedung Fave 
Hotel memiliki jumlah bobot 77.43%, dengan rincian 
sebagai berikut. pekerjaan persiapan total biaya Rp. 
2.224.839.854 dengan bobot 22.24%, pekerjaan struktur 
total biaya Rp. 7.743.913.170 dengan bobot 77.43%,   
pekerjaan tambah/kurang (kompensasi) Rp. 32.969.933 
dengan bobot 0.33%.  Progres proyek pada minggu ke 31 
progres yang di rencanakan adalah 69,52% sedangkan 
realisasi progress di lapangan adalah 52,41%. Dari hasil 
tersebut maka devisi yang di hasilkan adalah -17,10%, 
hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut 
mengalami keterlambatan. 
Berikut ini adalah proyeksi perkiraan jadwal 
berakhirnya proyek dengan menggunakan metode Cost 
and Schedule Control System Criteria (C-S/CSC) pada 
pelaksanaan pembangunan struktur gedung Fave Hotel 
Surabaya. 
Menentukan varians jadwal (SV) 
SV  = BCWP - BCWS 
 = Rp 5.475.927.001 – Rp 7.262.337.908 
 = Rp – 1.786.410.907 
 
Menentukan indeks kinerja jadwal 
SPI = BCWP / BCWS 
 = Rp 5.475.927.001 / Rp 7.262.337.908 
 = 0.75 
Menentukan perkiraan waktu untuk menyelesaikan 
proyek 
SETC = SAC/ SPI 
 = 15 / 0.75 
 = 20 
EAS  = Waktu Terpakai + SETC 
 = 31 + 20 
 = 51 minggu 
Total perkiraan waktu yang di perlukan untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan yang tersisa adalah 20 
minggu. Dengan demikian maka proyek tersebut di 
perkirakan akan mengalami keterlambatan selama 5 
minggu dari sisa pekerjaan yang tercantum pada jadwal 
adalah 15 minggu. 
 
Progres Mingguan Proyek 
Perhitungan progress mingguan pada penelitian ini 
yaitu dengan melakukan observasi yang bertujuan untuk 
menghitung progress fisik di lapangan dan kemudian 
hasil dari progress fisik tersebut dikalikan dengan harga 
satuan yang telah di tetapkan oleh pihak kontraktor. 
Berikut ini adalah bobot pekerjaan mingguan dari hasil 
observasi lapangan yang dilakukan pada minggu ke 32 
sampai dengan minggu ke 40: (1) Hasil pengamatan pada 
minggu ke 32 menunjukkan bahwa hasil progress fisik di 
lapangan adalah 1.5703 %. Pada priode tersebut terjadi 
revisi pada pekerjaan pembesian kepala kolom yang 
mengakibatkan pekerjaan pengecoran balok dan pelat 
Lt.3 tertunda selama dua hari. Hal itu di akibatkan karena 
kurangnya ketelitian pada saat pekerjaan precash 
pembesain balok Lt.3; (2) Hasil pengamatan pada 
minggu ke 33 menunjukkan bahwa hasil progres fisik di 
lapangan adalah 1.2742 %. Pada minggu ke 33 tidak ada 
masalah yang menghambat progres fisik di lapangan 
sehingga untuk pekerjaan kolom Lt.3 dapat terselesaikan 
dalam waktu empat hari. Pekerjaan kolom Lt.3 memang 
bisa di bilang sangat cepat karena pada saat terjadi 
penundaan pengecoran balok dan pelat Lt.3, pihak 
kontraktor langsung menutupi kekuranga tersebut dengan 
mengerjakan fabrikasi untuk semua kolom Lt.3; (3) Hasil 
pengamatan pada minggu ke 34 menunjukkan bahwa 
hasil progres fisik di lapangan adalah 1.9436 %. Pada 
priode ini pihak kontraktor mulai menerapkan metode 
fast tracking, dimana untuk melaksanakan pekerjaan 
kolom tidak harus menunggu semua pekerjaan balok dan 
pelat pada lantai tersebut selesai. Pekerjaan balok dan 
pelat dikerjakan dari As 4-7/A-D sampai selesai 
pengecoran. Setelah itu dilaksanakan pekerjaan kolom 
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untuk As  7/A-D bersamaan dengan pekerjaan balok dan 
pelat dari As 1’-4/A-D; (4) Hasil pengamatan pada 
minggu ke 35 menunjukkan bahwa hasil progres fisik di 
lapangan adalah 1.347 %. Kontraktor masih tetap metode 
fast tracking, karena metode tersebut dianggap bisa 
membantu untuk meningkatkan produktivitas di 
lapangan. Pengamatan pada minggu ke 35 hanya bisa 
dilakukan sampai dengan hari kamis; (5) Minimnya 
jumlah pekerja yang ada pada hari senin 2 juni 2014 yaitu 
hanya 16 orang membuat hasil kerja pada hari tersebut 
sangat kecil. hal ini di akibatkan karena mandor yang 
memundurkan diri. Pihak kontraktor meminta mandor 
baru untuk menambah jumlah pekerja pada hari 
selanjutnya. Juumlah pekerja pada hari jum’at dan sabtu 
mencapai 42 orang sehingga bobot pekerjaan pada 
minggu tersebut bisa mencapai 1,9720 %; (6) Hasil 
pengamatan pada minggu ke 37 menunjukkan bahwa 
hasil progres fisik di lapangan adalah 2.1411 %. Pada 
priode ini pihak kontraktor menginstruksikan pada para 
pekerja untuk bekerja dengan cepat. Sehingga terjadi 
revisi pada pekerjaan kolom. Selain itu pihak kontraktor 
juga melakukan hal baru yaitu melakukan pelepasan 
bekisting kolom satu hari setelah dilakukan pengecoran; 
(7) Priode ini merupakan priode dengan hasil yang 
maksimal dengan bobot pada minggu tersebut mencapai 
2.5151 %. Penerapan metode fast tracking  yang dimulai 
pada minggu ke 35 mulai membuahkan hasil. Sehingga 
pada minggu ini dapat melakukan pengecoran kolom 
pada lantai 6-7 As 2-4 / A-D pada hari selasa dan 
pengecoran balok dan pelat lantai 7 As 5-7 / A-D. (8) 
Minggu ke 39 terdapat masalah yang menyebaakan 
mandor memundurkan diri pada hari sabtu, sehingga 
semua pekerja pada hari itu tidak ada yang bekerja 
akibatnya tidak ada kegiatan proyek pada hari tersebut 
(libur). Selain itu pada hari selasa juga terjadi pekerjaan 
revisi pada kolom yang membuat beberapa pekerjaan lain 
tertunda. Progres pada minggu ke 39 adalah 1.9420 %. 
(9) Hasil pengamatan pada minggu ke 40 menunjukkan 
bahwa hasil progres fisik di lapangan adalah 2.2441 %. 
Pada minggu ke 40 merupakan masa transisi setelah 
pergantian mandor pada minggu sebelumnya. Pelaksana 
harus benar-benar mengontrol dan member arahan pada 
setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga dapat 
mengurangi kesalahan yang bisa terjadi. 
 
Perubahan Metode Kerja 
Pada dasarnya perubahan metode kerja harus 
dipertimbangkan secara matang karena apabila terjadi 
kegagalan yang akan mengakibatkan terjadinya pekerjaan 
ulang maka pihak kontraktor yang akan menanggung 
sumua biaya tersebut. Berikut ini adalah alternatif metode 
kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor untuk 
melakukan percepatan jadwal pelaksanaan proyek. 
Fast tracking adalah penyusunan ulang jaringan kerja 
sehingga kegiatan-kegiatan kritis dilakukan secara 
parallel. Salah satu metode yang paling umum dalam 
melakukan penyusunan ulang hubngan kegiatan-kegiatan 
ini adalah dengan mengganti hubungan finish-to-start 
menjadi start-to-start.. Metode tersebut diterapkan pada 
minggu ke 33 yaitu pada pekerjaan balok dan pelat Lt.5 
yang hanya dikerjakan mulai As 4-7 / A-D, setelah 
pekerjaan tersebut selesai di cor langsung di lanjutkan 
pada pekerjaan kolom Lt.5 As 5-7 / A-D yang 
dilaksanakan secara bersamaan dengan precash kolom 
Lt.5  As 2-3 / A-D. 
Ketika dihadapkan pada pekerjaan yang mendesak, 
mencoba mengerjakan pekerjaan dengan cepat walaupun 
kurang sempurna dapat menjadi solusi untuk jangka 
pendek, kemudian dilakukan peninjauan kembali dan 
pengerjaan kembali dengan lebih baik. Metode ini 
diterapkan untuk senua pekerjaan sehingga sering terjadi 
revisi pada saat pengecekan yang dilakukan oleh MK 
terutama pada kelurusan pembesian dan bekisting kolom. 
 
Updating dan Monitoring Mingguan 
Updating jadwal mingguan biasanya dilakukan setiap 
hari senin pada saat pelaksanaan rapat mingguan. 
Monitoring merupakan salah satu cara yang dapat di 
lakukan oleh kontraktor untuk memantau hasil prestasi 
kerja atau progress fisik dilpangan. Berikut ini adalah 
hasil  updating dan monitoring yang dilakukan pada 
minggu ke 32 sampai dengan minggu ke 40. 
Tabel 1. Updating dan Monitoring Minggu 32 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.3 0.3849 % 0.3849 % 
 Pek. Bekisting Lt.3 0.0527 % 0.0527 % 
 Pek. Pembesian Lt.3 0.0810 % 0.0809 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.3 0.4871 % 0.4871 % 
 Pek. Bekisting Lt.3   
 Pek. Pembesian Lt.3 0.3963 % 0.3963 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.3   
 Pek. Bekisting Lt.3 0.2000 %  
 Pek. Pembesian Lt.3 0.3532 % 0.0835 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3 0.0163 % 0.0267 % 
 Pek. Bekisting Lt.3 0.0418 % 0.0163 % 
 Pek. Pembesian Lt.3 0.0534 % 0.0418 % 
Jumlah Bobot 2.0667 % 1.5703 % 
 
Hasil monitoring minggu ke 32, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.3, pekerjaan bekisting 
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balok Lt.3,  pengecoran balok Lt.3, pekerjaan pembesian 
pelat Lt.3, pengecoran pelat Lt.3, pekerjaan struktur 
tangga selatan Lt.1-2, pekerjaan pembesian kolom Lt.3 
menghasilkan bobot sebesar 1.573%.  
Tabel 2. Updating dan Monitoring Minggu 33 
N
o Uraian Pekerjaan 
Updating Monitoring 
Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.5   
 Pek. Bekisting Lt.5 0.1760 % 0.1760 % 
 Pek. Pembesian Lt.5 0.5759 % 0.1268 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.5   
 Pek. Bekisting Lt.5  0.1033 % 0.1033 % 
 Pek. Pembesian Lt.5   
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.3 0.2645 % 0.2645 % 
 Pek. Bekisting Lt.3 0.1696 % 0.1571 % 
 Pek. Pembesian Lt.3 0.3876 % 0.3446 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.1-2 0.0267 %  0.0267 % 
 Pek. Bekisting Lt.1-2 0.0163 % 0.0163 % 
 Pek. Pemb. Lt.1-2 0.0418 % 0.0418 % 
Jumlah Bobot 1.7887 %  1.2724 % 
 
Hasil monitoring minggu ke 33, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian kolom Lt.3, pekerjaan bekisting 
kolom Lt.3, pengecoran kolom Lt.3, pekerjaan bekisting 
balok Lt.5, pekerjaan pebesian balok Lt.5, pekerjaan 
bekisting pelat Lt.5, pekerjaan pembesian tangga utara 
Lt.1-2, pekerjaan bekisting tangga utara Lt.1-2, 
pengecoran tangga utara Lt.1-2  menghasilkan bobot 
sebesar 1.272%.  
Tabel 3. Updating dan Monitoring Minggu 34 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.5 0.1773 % 0.1773 % 
 Pek. Bekisting Lt.5 0.3577 % 0.2312 % 
 Pek. Pembesian Lt.5 0.7381 % 0.5452 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.5 0.2084 % 0.2084 % 
 Pek. Bekisting Lt.5   0.2642 % 0.2836 % 
 Pek. Pembesian Lt.5 0.2084 % 0.2084 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.3   
 Pek. Bekisting Lt.3 0.0466 %  
 Pek. Pembesian Lt.3 0.1449 % 0.1449 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.1-2   
 Pek. Bekisting Lt.1-2 0.0163 % 0.0163 % 
 Pek. Pemb. Lt.1-2 0.0418 % 0.0418 % 
Jumlah Bobot 2.3437 %  1.9436 % 
Tabel 4. Updating dan Monitoring Minggu 35 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.5 0.2076 % 0.2076 % 
 Pek. Bekisting Lt.6 0.0872 % 0.1485% 
 Pek. Pemb.Lt.6 0.0921 % 0.1755 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.5 0.2787 % 0.2787 % 
 Pek. Bekisting Lt.6  0.0670 %  
 Pek. Pemb. Lt.6 0.4245 %  
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.5 0.2645 % 0.2645 % 
 Pek. Bekisting Lt.5 0.2961 % 0.1703 % 
 Pek. Pemb. Lt.5 0.2961 % 0.2961 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.2-3   
 Pek. Bek. Lt.2-3 0.0163 %  
 Pek. Pem.Lt.2-3 0.0418 %  
Jumlah Bobot 2.0327 %  1.5411 % 
 
Hasil monitoring minggu ke 35, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.5, pekerjaan bekisting 
balok Lt.5, pengecoran balok Lt.5, pengecoran pelat Lt.5, 
pekerjaan pembesian kolom Lt5, pekerjaan pengecoran 
kolom Lt.5, menghasilkan bobot sebesar 1.3709 %. 
Tabel 5. Updating dan Monitoring Minggu 36 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.6 0.1743 % 0.1743 % 
 Pek. Bekisting Lt.6 0.3817 % 0.3377 % 
 Pek. Pemb. Lt.6 0.5287 % 0.3272 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.6 0.2562 % 0.2562 % 
 Pek. Bekisting Lt.6 0.2772 % 0.3786 % 
 Pek. Pemb. Lt.6 0.2562 % 0.1384 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.6   
 Pek. Bekisting Lt.6  0.0725 %  
 Pek. Pemb. Lt.6 0.174 % 0.1740 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3-5 0.0267 % 0.0267 % 
 Pek. Bek. Lt.3-5 0.0855 % 0.0855 % 
 Pek. Pemb. Lt.3-5 0.0306 % 0.0306 % 
Jumlah Bobot 2.1462 % 1.9293% 
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Hasil monitoring minggu ke 36, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.6, pekerjaan bekisting 
balok Lt.6, pengecoran balok Lt.6, pekerjaan pembesian 
pelat Lt.6, pekerjaan bekisting pelat Lt.6, pengecoran 
pelat Lt.6, pekerjaan pembesian kolom Lt.6, pekerjaan 
pembesian tangga selatan Lt.3-5, pekerjaan bekisting 
tangga selatan Lt. 2-3, pekerjaan pengecoran tangga 
selatan Lt.3-5 menghasilkan bobot sebesar 1.9293 %. 
Tabel 6. Updating dan Monitoring Minggu 37 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.6 0.2133 % 0.2133 % 
 Pek. Bekisting Lt.6 0.0475 % 0.1281 % 
 Pek. Pemb. Lt.6 0.1512 % 0.1512 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.0806 %  
 Pek. Pemb. Lt.7 0.1419 %  
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.6 0.4516 % 0.4516 % 
 Pek. Bekisting Lt.6 0.0527 % 0.2341 % 
 Pek. Pemb.Lt.6 0.1231 % 0.1231 % 
 Pek. Pemb. Lt.7 0.1189 %  
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.6 0.1136 % 0.1136 % 
 Pek. Bekisting Lt.6  0.1340 % 0.0887 % 
 Pek. Pemb. Lt.6 0.5339 % 0.5339 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3-5 0.0267 % 0.0267 % 
 Pek. Bek. Lt.3-5 0.0855 % 0.0855 % 
 Pek. Pemb. Lt.3-5 0.0306 % 0.0306 % 
Jumlah Bobot 2.2625 % 2.1379% 
 
Hasil monitoring minggu ke 37, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.6, pekerjaan bekisting 
balok Lt.6, pengecoran balok Lt.6, pekerjaan pembesian 
pelat Lt.6, pekerjaan bekisting pelat Lt.6, pengecoran 
pelat Lt.6, pekerjaan pembesian kolom Lt.6, pekerjaan 
bekisting kolom Lt.6, pengecoran kolom Lt.6, pekerjaan 
pembesian tangga utara Lt.3-5, pekerjaan bekisting 
tangga utara Lt. 2-3, pekerjaan pengecoran tangga utara 
Lt.3-5 menghasilkan bobot sebesar 2.1379 %. 
Tabel 7. Updating dan Monitoring Minggu 38 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.7 0.3849 % 0.3849 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.2257 % 0.2625 % 
 Pek. Pemb. Lt.7 0.4190 % 0.4190 % 
 Pek. Pemb. Lt.8 0.4190 % 0.0026 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.7 0.4871 % 0.4871 % 
 Pek. Bekisting Lt.7  0.2257 % 0.3686 % 
 Pek. Pemb.Lt.7 0.2952 % 0.2952 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.6 0.1509 % 0.1509 % 
 Pek. Bekisting Lt.6  0.0623 % 0.0226 % 
 Pek. Bekisting Lt.6  0.0162 % 
 Pek. Pemb. Lt.7  0.0392 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3-5 0.0268 % 0.0268 % 
 Pek. Bek. Lt.3-5 0.0153 % 0.0153 % 
 Pek. Pem. Lt.3-5 0.0427 % 0.0427 % 
Jumlah Bobot 2.4093 % 2.5518% 
 
Hasil monitoring minggu ke 38, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.7, pekerjaan bekisting 
balok Lt.7, pengecoran balok Lt.7, pekerjaan pembesian 
pelat Lt.7, pekerjaan bekisting pelat Lt.7, pengecoran 
pelat Lt.7, pekerjaan pembesian kolom Lt.7, pekerjaan 
bekisting kolom Lt.6, pengecoran kolom Lt.6, pekerjaan 
pembesian kolom Lt.8, pekerjaan bekisting kolom Lt.8, 
pekerjaan pembesian tangga selatan Lt.5-6, pekerjaan 
bekisting tangga selatan Lt. 5-6, pekerjaan pengecoran 
tangga selatan Lt.5-6 menghasilkan bobot sebesar 2.5518 
%. 
Tabel 8. Updating dan Monitoring Minggu 39 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.8 0.1743 %  
 Pek. Bekisting Lt.8 0.2509 % 0.2509 % 
 Pek. Pemb. Lt.8 0.6205 % 0.6205 % 
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.8 0.2562 %  
 Pek. Bekisting Lt.8  0.0872 % 0.1189 % 
 Pek. Pemb. Lt.8 0.0921 % 0.0921 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.7 0.2264 % 0.2264 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.1917 % 0.1917 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.4263 % 0.4263 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3-5   
 Pek. Bek.g Lt.3-5 0.0153 % 0.0153 % 
 Pek. Pemb. Lt.3-5   
Jumlah Bobot 2.3409 % 1.9420 % 
 
Hasil monitoring minggu ke 39, dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.8, pekerjaan bekisting 
balok Lt.8, pekerjaan pembesian pelat Lt.8, pekerjaan 
bekisting pelat Lt.8, pekerjaan pembesian kolom Lt.7, 
pekerjaan bekisting kolom Lt.7, pengecoran kolom Lt.7, 
pekerjaan bekisting tangga selatan Lt. 5-6. Pada tanggal 
28 juni 2014 mandor memundurkan diri sehingga pada 
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hari tersebut tidak ada pekerja yang masuk bekerja 
sehingga hasil pada minggu ke 39 menghasilkan bobot 
sebesar 1.9420 %. 
 
Tabel 9. Updating dan Monitoring Minggu 40 
No Uraian Pekerjaan Updating Monitoring Bobot Bobot 
1 PEK. BALOK   
 Pek.Beton Lt.8 0.3610 % 0.3610 % 
 Pek. Bekisting Lt.8 0.1369 % 0.3125 % 
 Pek. Pemb.Lt.8 0.1822 % 0.2871 % 
 Pek. Bekisting Lt.9 0.1756 %  
 Pek. Pemb. Lt.9 0.1581 %  
    
2 PEK. PELAT   
 Pek. Beton Lt.8 0.4871 % 0.4871 % 
 Pek. Bekisting Lt.8  0.0382 % 0.0521 % 
 Pek. Pemb. Lt.8 0.0368 % 0.0368 % 
    
3 PEK. KOLOM   
 Pek. Beton Lt.7 0.1852 % 0.0821 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.1435 % 0.1435 % 
 Pek. Bekisting Lt.7 0.4818 % 0.4818 % 
    
4 PEK. TANGGA   
 Pek. Beton Lt.3-5   
 Pek. Bek. Lt.3-5   
 Pek. Pemb.Lt.3-5   
Jumlah Bobot 2.3866 % 2.2302 %. 
 
Hasil monitoring minggu ke 40 dapat dilihat bahwa 
pekerjaan pembesian balok Lt.8, pekerjaan bekisting 
balok Lt.8, pengecoran balok Lt.8, pekerjaan pembesian 
pelat Lt.8, pekerjaan bekisting pelat Lt.8, pengecoran 
pelat Lt.8, pekerjaan pembesian balok Lt.9, pekerjaan 
bekisting balok Lt.9, pekerjaan pembesian kolom Lt.8, 
pekerjaan bekisting kolom Lt.8, pengecoran kolom Lt.8, 
target yang harus dicapai adalah 2.2302 %. 
Hasil monitoring yang dilakukan pada minggu ke 32 
sampai dengan minggu ke 40 dapat dikatakan bahwa 
percepatan yang dilakukan oleh kontraktor membuahkan 
hasil positif. Dengan perubahan metode pelaksanaan 
yang diubah pada pekerjaan pelat lantai dan balok dengan 
pekerjaan kolom dan pelepasan bekisting kolom yang 
dilakukan satu hari setelah pengecoran. Meskipun terjadi 
dua kali terjadi pergantian mandor yaitu pada minggu ke 
36 dan 39 hasil rata-rata progress mingguan yang 
diperoleh mencapai 1.9155 % selama minggu ke 32 
sampai minggu ke 40. Dari hasil data sekunder yang 
didapat dilapangan jika dibandingkan dengan hasil 
produktivitas sembilan minggu sebelumbnya, 
produktivitas pada minggu ke 32 s/d 40 mengalami 
peningkatan yang cukup besar.  
Hasil rata-rata produktivitas pada minggu ke 23 s/d 31 
yaitu sebesar 1.52 %, dengan hasil yang paling besar 
yaitu 2.130 % yang di dapat pada minggu ke 31 dan hasil 
yang paling kecil yaitu 0.530 % yang didapat pada 
minggu ke 24. Produktivitas rata-rata yang pada minggu 
ke 32 s/d 40 adalah 1.9155 %, dengan hasil yang paling 
besar yaitu 2,552 yang didapat pada minggu ke 38 dan 
hasil yang paling kecil yaitu 1.272 %. Hasil produktivitas 
minggu ke 23-40 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
Gambar 4. 1. Grafik Produktifitas Minggu Ke 23 s/d 40 
 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Dari hasil penelitian pada penelitian dan analisis yang 
dilakukan pada pembangunan struktur gedung Fave hotel 
di Surabaya dengan menggunakan metode Cost and 
Shedule Control System Criteria dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil deviasi proyek -
17.10 % pada minggu ke 31 dan biaya proyek 
berdasarkan capaian fisik pekerjaan adalah Rp. 
5.475.927.001 menunjukkan proyek tersebut akan 
mengalami keterlambatan selama 5 minggu. Sehingga 
proyek tersebut diperkirakan akan selesai pada minggu ke 
51 dari 46 yang telah direncanakan; (2) Monitoring yang 
dilakukan pada minggu ke 32-40 menunjukkan bahwa 
kontraktor melakukan beberapa cara untuk mengejar 
keterlambatan jadwal pelaksanaan proyek. Percepatan 
tersebut adalah sebagai berikut: a. Pihak kontraktor 
mencoba menggunakan metode precash pada pekerjaan 
balok, namun hal tersebut dianggap gagal karena banyak 
terjadi kesalahan pada penulangan kepala kolom yang 
berdampak pada penundaan pengecoran balok dan pelat 
lantai 3 selama dua hari; b. Melakukan perubahan metode 
pada pekerjaan balok, pelat dan kolom  dengan 
menggunakan fast –tracking; c. Penambahan jumlah 
tenaga kerja pada minggu ke 36 dengan jumlah yang 
tenaga kerja mencapai 42 orang. Hal itu dilakukan karena 
pada hari senin dipriode tersebut jumlah pekerja hanya 18 
orang sehingga produktivitas harian yang diperoleh 
sangat kecil; d. Pihak kontraktor melakukan 
pembongkaran bekisting kolom satu hari setelah 
pengecoran yang bertujuan agar bekisting tersebut bisa 
langsung dipakai pada lantai berikutnya.  
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Saran 
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil 
penelitian tentang analisa perkiraan waktu proyek dengan 
menggunakan metode Cost and Schedule Controle 
System Criteria pada pelaksanaan struktur gedung Fave 
Hotel Surabaya adalah sebagai berikut: (1) Penerapan 
metode kerja harus diperhitungkan secara matang agar 
tidak terjadi kesalahan fatal pada pelaksanaan struktural 
yang akan berdampak pada penundaan pekerjaan lain 
sampai dengan beberapa hari; (2) Penggunaan julah 
tenaga kerja harus stabil untuk memudahkan pencapaian 
target fisik di lapangan. Jika jumlah tenaga kerja terlalu 
sedikit maka sangat sulit untuk mengejar keterlambatan 
proyek dan apabila jumlah yang digukan telalu banyak 
maka para pekerja akan merasa jenuh dan hal tersebut 
akan berdampak pada produktivitas pekerja masing-
masing. 
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